### **PROJECT CHARTER**

Judul Proyek	:	Sistem aplikasi pemesanan lapangan secara online	
Tanggal Mulai Proyek	:	23 Februari 2024	
Tanggal Akhir Proyek	:	23 Juli 2024	
Informasi Anggaran	:	Unggul sport center menganggarkan Rp. 150.000.000,00	
Project Owner		Unggul sport center	
Sponsorship		Unggul sport center	
Manajer Proyek	:	Muhammad Nur Luthfia Qolba	

### **Tujuan Proyek:**

Proyek Sistem aplikasi yang berhubungan dengan pemesanan lapangan untuk membantu dan mempermudah pelanggan untuk mengetahui informasi ketersediaan lapangan, pemesanan lapangan secara online dan pembatalannya.

### Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

- Menampilkan informasi tentang lapangan
- Menampilkan ketersediaan lapangan.
- Pencarian lapangani terdekat.
- Fitur pemesanan lapangan
- Memiliki fitur pembayaran
- Fitur pembatalan

## Peranan Tanggung Jawab:

- Melakukan pertemuan langsung dengan pembeli untuk mendapatkan requierement.
- Melakukan review terhadap lokasi dan mengecek kualitas lapangan olahraga
- Melakukan riset perangkat lunak SI.

Peranan Tanggung Jawab :					
No.	Nama	NIM	Posisi		
1	Muhammad Nur Luthfia Qolba	202110370311407	PROJECT MANAGER		
2	A.Gunawan Wibisono	202110370311418	INISIATOR		
3	Al-Ghozi Muh. Fatur R	202110370311433	PLANNER		
4	Reynaldio Ajisakti	202110370311436	EXECUTOR		
5	Alva Rifki Saputra	202110370311406	CLOSER		

## Approvement :

**Project Owner** 

Project Manager

# I. Tujuan

Proyek Sistem aplikasi yang berhubungan dengan pemesanan lapangan untuk membantu dan mempermudah pelanggan untuk mengetahui informasi ketersediaan lapangan, pemesanan lapangan secara online dan pembatalannya.

# II. Features

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur antara lain :

- Menampilkan informasi tentang lapangan
- Pencarian lapangan terdekat
- Booking lapangan.
- Memiliki fitur pembayaran
- Pembatalan pemesanan

# **III.** Business Objective

- a. Faktor Penentu Keberhasilan
  - 1. Komitmen dan dukungan dari pihak management

- 2. Komitmen dan dukungan dari team proyek
- 3. Ketersediaan SDM yang kompeten
- 4. Kerjasama dari seluruh pihak
- 5. Kontinuitas pelaksanaan proyek
- 6. Disiplin sesuai rencana kerja proyek
- 7. Dokumentasi lengkap
- 8. Tersedia semua fasilitas penunjang proyek
- b. Keuntungan yang diharapkan
  - 1. Dari sisi owner : Mempermudah pengusaha persewaan lapangan untuk mendapatkan pelanggan, mempermudah dalam manajemen booking lapangan
  - 2. Dari sisi pembeli : Mempermudah pelanggan untuk mengetahui informasi lapangan yang akan disewa,Pencarian lapangan terdekat, Booking lapangan dari handphone serta fitur pembayaran yang cashless.